

**JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN  
SEKRETARIAT BPBD PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

---

**Jl. Imam Bonjol No.1 F Telepon : 024 3519904 ( Hunting ), Fax : 024  
3519186  
E-mail : [bpbd@jatengprov.go.id](mailto:bpbd@jatengprov.go.id)  
Semarang - 50173**

## SUB. BAGIAN PROGRAM

No	Kegiatan/Sub Kegiatan/Sub-Sub Kegiatan	JADWAL PELAKSANAAN												TOTAL
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah / Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
	a. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah			1x										1
	b. Sosialisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di BPBD Kab/kota										1x			1

No	Kegiatan/Sub Kegiatan/Sub-Sub Kegiatan	JADWAL PELAKSANAAN												TOTAL
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
	Kegiatan Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah													
	a. Rapat Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)	1x	1x	1x	1x	1x	1 x	1x	1x	1x	1x	1 x	1x	12
	b. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) : Sosialisasi, Perhitungan.								1x					1

## BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

No	Kegiatan/Sub Kegiatan/Sub-Sub Kegiatan	JADUAL PELAKSANAAN												TOTAL
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
<b>1</b>	<b>Identifikasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana Provinsi Jawa Tengah</b>													
	a. Sosialisasi Daerah Rawan Bencana		5	5	6	6	6	7	6	6	7	6		60
	b. Focus Group Discussion (FGD) Tematik				2		2		2		1			7

No	Kegiatan/Sub Kegiatan/Sub-Sub Kegiatan	JADUAL PELAKSANAAN												TOTAL
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
<b>1.</b>	<b>Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana</b>													
	Sub Sub Kegiatan Pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana di Jawa Tengah					1			1		1			3
	Sub Sub Kegiatan Pembentukan Unit Layanan Inklusi Disabilitas di Jawa Tengah				1				1	1				3
	Sub Sub Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK)					1		1				1		3
	<b>Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana</b>													
	Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Reguler						1	2	2	2				7
	Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Kolaborasi				4	7	7							18



## BIDANG REHABILITASI REKONSTRUKSI

No	Kegiatan/Sub Kegiatan/Sub-Sub Kegiatan	JADUAL PELAKSANAAN (Kalender Tahun 2023)											TOTAL	
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov		Des
1.	Sub-sub Kegiatan jumlah forum kerjasama yang diselenggarakan – Penyusunan Dokumen Rencana Pemulihan (R3P).	<i>Puncak musim ekstrim</i>	<i>transisi musim ekstrim</i>		<i>23-24 Idul Fitri</i>		<i>29 Idul Adha</i>		1 x			<i>awal musim ekstrim</i>	<i>puncak musim ekstrim</i>	<b>1</b>
2.	Sub-sub Kegiatan jumlah forum kerjasama yang diselenggarakan – Penyelenggaraan Forum Kerjasama Penanggulangan Bencana.									1 x				<b>1</b>

No	Kegiatan/Sub Kegiatan/Sub-Sub Kegiatan	JADUAL PELAKSANAAN (Kalender Tahun 2022)											TOTAL	
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov		Des
1.	Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Provinsi Jawa Tengah melalui Sub-sub kegiatan Kajian Kebutuhan Pascabencana	<i>Puncak musim ekstrim</i>	<i>Puncak musim ekstrim</i>	1 x	<i>23-24 Idul Fitri</i>		<i>29 Idul Adha</i>			1x				<b>2</b>
2.	Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Provinsi melalui Sub-sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana					1 x					1x			<b>2</b>

## BIDANG LOGISTIK DAN PERALATAN

No	Kegiatan/Sub Kegiatan/Sub-Sub Kegiatan	JADUAL PELAKSANAAN												TOTAL
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana													
	c. Pengadaan Logistik Pangan			1 X					1 X			1 x		3
	d. Pengadaan Logistik Papan			1 X										1
	e. Pengadaan Logistik Evakuasi & Penyelamatan			1 X						1 X				2
	f. Monitoring dan Evaluasi	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	12
	g. Rapat Koordinasi									1 X				1
	h. Dukungan pelayanan Dapur Umum (DU)							1 X	1 X					2
	i. Dukungan fasilitasi logistik dan peralatan	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	1 X	12

No	Kegiatan/Sub Kegiatan/Sub-Sub Kegiatan	JADUAL PELAKSANAAN												TOTAL
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
	Kegiatan Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana													
	j. Pengadaan Peralatan pompa diesel head max			1 x										1
	k. Bimbingan teknis peralatan penanggulangan bencana							1 x						1
	l. Monev	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	12
	m. Dukungan Fasilitasi Logpal	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	12
	n. Pembayaran Jasa Perijinan dan Pemeliharaan Repeater Jaringan Radio											1 x	1 x	2